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1 JOHDANTO 
 
 
Rakennustyömailla työturvallisuuden takaaminen on usein haasteellista. Työmaan ede-
tessä muuttuvat työvaiheet ja olosuhteet aiheuttavat paljon vaaratilanteita sekä onnetto-
muuksia. Työtapaturmien syntyminen yritetään ehkäistä ennakoinnilla sekä riskien ja 
vaarojen arvioinnilla. Työmaan alkuvaiheessa sekä sen aikana tehdään työmaan tarpei-
den mukaan erilaisia turvallisuussuunnitelmia sekä riskienarviointi. Korjausrakennus-
työmailla on tärkeää ottaa huomioon mahdolliset esiintyvät haitalliset aineet, joita van-
han rakennuksen rakenteet saattavat sisältää. Myös korkealla tapahtuvista työvaiheista, 
esimerkiksi telinetöistä, on laadittava putoamissuojaussuunnitelmat. Turvallinen työmaa 
on yksi edellytys tehokkaalle työmaalle. 
 
Työturvallisuus on tärkeässä roolissa korjausrakennustyömailla. Rakennuttajan ja pää-
urakoitsijan on tiedettävä lait ja vaatimukset, jotta työturvallisuus voitaisiin varmistaa. 
Riskit on myös tiedostettava ja tehtävä niiden vaativat toimenpiteet. Työturvallisuuden 
laiminlyönti ja siitä johtuvat tapaturmat voivat vaikeuttaa urakan aikataulussa pysymistä 
ja tuoda ylimääräisiä kuluja. Pahimmissa tapauksissa saatetaan menettää ihmishenkiä – 
täysin turhaan. 
 
Korjaus Lehto Oy on vuonna 2015 perustettu rakennusalan yritys, jonka toimitusjohta-
jana toimii Pekka Lehto. Yritys on erikoistunut korjausrakentamiseen, sisältäen kiinteis-
töjen ja rakennusten korjauksen sekä huollon. Korjausrakentamisen kausiluonteisuuden 
vuoksi yritys työllistää vaihtelevasti noin 9-20 henkilöä. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia oppaana korjausrakentamisessa esiintyvi-
en vaarojen tunnistamisessa sekä riskien arvioinnissa. Tavoitteena on tuottaa tilaaja 
Korjaus Lehto Oy:lle helppokäyttöinen pohja työturvallisuuden takaamiseen ja riskien-
kartoitukseen korjausrakennuskohteissa. Opinnäytetyö sisältää tarvittavat tiedot sekä 
ohjeet korjausrakentamisessa tapahtuvien riskien arviointiin. 
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2 TYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA 
 
 
Rakennusalalla on tärkeää panostaa työturvallisuuteen. Uudisrakentamiseen verrattuna 
korjausrakentamisessa on keskityttävä erilaisiin asioihin, jotta työturvallisuus voidaan 
varmistaa. Korjausrakentamisessa on mukana aina jo olemassa oleva rakennus ja mah-
dollisesti korjaustyön aikana sitä käyttävät ihmiset. Näiden lisäksi on myös huomioitava 
kohteen mahdolliset kirjaamatta jääneet muutostyöt sekä haitalliset aineet. Korjausra-
kentamisessa yhtenä työturvallisuusongelmana koetaan suunnitelmien puutteellisuus. 
Pienissä kohteissa ajatellaan, että karkeammillakin suunnitelmilla saadaan työmaa vie-
tyä läpi ilman ongelmia. Pääurakoitsijoiden sekä valvonnan puuttuminen on myös on-
gelmana osalla työmaista. Esimerkiksi aliurakoimisen yleistyttyä, pääurakoitsija saattaa 
olla työmaalla vain osassa työvaiheista. Työturvallisuusprosessin vaiheet voidaan kuva-
ta korjausrakentamisessa työturvallisuusrotaatiolla (kuvio 1). 
 
 
KUVIO 1. Työturvallisuusrotaatio projektissa (TYL, Leppävaara & Mikkonen) 
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2.1 Lainsäädäntö 
 
Työturvallisuudesta on säädetty määräyksiä työturvallisuuslaissa (TTL 738/2002). 
Työntekijöiden turvallisuus on varmistettava ja siitä vastuussa on työnantaja. Työnanta-
jan on tiedostettava työtehtävissä esiintyvät riskit ja vaaratekijät. Samalla työnantajan 
on arvioitava näiden merkitys työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Vaa-
ratekijöitä ei aina ole mahdollista työnluonteen takia poistaa. Tästä syystä tulee huomi-
oida muun muassa seuraavia asioita: 
 tapaturman tai terveyden menettämisen riski 
 esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 
 työn aiheuttamat kuormitustekijät 
 mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara. 
 
Yksittäinen työtehtävä voidaan vaarojen arvioinnin jälkeen osoittaa erityistä vaaraa ai-
heuttavaksi työksi. Tällaista työtä saa lain (TTL 738/2002, 11§) mukaan tehdä vain sii-
hen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai 
tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa muu työntekijä.  
 
Työntekijällä on myös oma vastuualueensa työturvallisuuden säilyttämisessä. Työnteki-
jän tulee noudattaa työnantajalta saamiaan ohjeistuksia ja samalla huolehtia itsensä sekä 
muiden työntekijöiden työturvallisuudesta. Työntekijän huomatessa vikoja tai puutteita, 
esimerkiksi työvälineissä tai henkilösuojaimissa, on hänen ilmoitettava tästä välittömäs-
ti työnantajalleen. Ohjeiden ja suojaimien laiminlyönti aiheuttaa tarpeettoman riskin 
tapaturman syntymiseen. Jos työtehtävässä on suuri riski vaaratilanteen syntymiseen, on 
työntekijällä oikeus kieltäytyä työtehtävästä. Tämän jälkeen työnantaja on velvollinen 
poistamaan vaaratekijän, joka aiheutti työtehtävästä kieltäytymisen. 
 
2.2 Työtapaturmat 
 
Rakennusalalla työtapaturmat ovat yleisiä verrattuna muihin toimialoihin. Esimerkiksi 
teollisuudessa tapaturmataajuus vaihtelee 40-50 välillä miljoonaa työtuntia kohti, kun 
rakennusalalla luku on noin 80 (RatuTT 00-0107, 2014). Tapaturmien syntymistä lisää-
vät sään vaihtelut sekä työmaan edetessä muuttuvat työvaiheet. Työmailla saattaa olla 
myös puutteellinen valvonta, mikä lisää mahdollisuutta työtapaturmien syntymiseen. 
Korjausrakentaminen koetaan vaarallisemmaksi verrattuna uudisrakentamiseen ja tapa-
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turmia syntyy enemmän (Haukijärvi, Varjonen & Pentti 2006, 11). Suurin osa tapatur-
mista syntyy käsien, sormien ja ranteiden alueelle. Näistä sormet ovat kaikista suurim-
massa vaarassa, sillä niihin kohdistuu kolmannes kaikista tapahtuneista tapaturmista. 
Pään alueelle kohdistuu noin 16 % tapaturmista, joista suurin osa silmiin. Pään alueen 
tapaturmat ovat yleensä vakavia (Rakennusteollisuus). Sattuneista tapaturmista osa olisi 
ollut mahdollista estää asianmukaisten suojavälineiden käytöllä. Tapaturman syntymi-
nen (kuvio 2) on lähes aina usean eri tekijän summa. Tästä syystä kaikki mahdolliset 
tapaturman aiheuttavat tekijät onkin otettava huomioon työmaalla. 
 
 
KUVIO 2. Tapaturmaan johtavat tekijät (Tapaturmavaarat 2003, 7) 
 
Tapaturmat vaikuttavat myös yritysten talouteen. Vuosittaiset tapaturmien aiheuttamat 
kustannukset ovat noin 800 miljoonan euron luokkaa Suomessa (Työtapaturmat – tilas-
tojulkaisu 2015). Työtapaturmat ovat vähentyneet vuodesta 2005 vuoteen 2014 mennes-
sä (taulukko 1). Esimerkiksi vuosien 2013 ja 2014 välillä työtapaturmien määrä oli vä-
hentynyt 5,8 prosenttiyksikköä.  
 
TAULUKKO 1. Palkansaajien työpaikkatapaturmat rakentamisen päätoimialalla (Tapa-
turmavakuutuskeskus. 2015. Työtapaturmat – tilastojulkaisu 2015) 
 
9 
 
Tapaturmien lisäksi työmailla tapahtuu niin sanottuja läheltä piti -tilanteita, jotka ovat 
ennakkovaroituksia työmaan vaaroista. Tilanteen syntymiseen vaaditaan jokin puute tai 
virhe esimerkiksi suojauksissa, työtavoissa tai -välineissä. Läheltä piti -tilanteeseen joh-
tanut tapahtumaketju on aina tutkittava, jotta tulevaisuudessa näin ei pääsisi käymään. 
Tutkinnan tarkoituksena ei ole hakea syyllistä, vaan pyrkiä havaitsemaan syyt. Läheltä 
piti -tilanteista on työntekijän ilmoitettava työturvallisuuslain mukaan välittömästi vas-
taavalle työnjohtajalle tai valvojalle (TTL 738/2002, 19 §). Ilmoituksen tekemisestä on 
hyötyä koko yhteisölle, koska sillä voidaan estää vakavan tapaturman syntyminen. Il-
moitustavat vaihtelevat yrityksittäin paperilomakkeesta (liite 1) valokuviin.  
 
Rakennusalan riskialttiuden ja tapaturmaherkkyyden takia rakennusalalla tapahtuu myös 
kuolemaan johtavia tapaturmia. Sortumat, putoamiset sekä puristuksiin jääminen vaati-
vat harmittavan usein kuolonuhrin. Kuolemaan johtavia tapaturmia pyritään työmaalla 
estämään ennakkosuunnittelulla, valvonnalla, perehdytyksillä ja oikeilla työtavoilla sekä 
-menetelmillä. Kuolemaan johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet selkeästi 15 vuoden 
aikana (taulukko 2). Vuosi 2015 oli kuitenkin poikkeus ja se vaati pelkästään rakennus-
alalla 13 kuolonuhria (Peltonen, M. 2016). 
 
TAULUKKO 2. Kuolemaan johtaneet työtapaturmat 1999-2014. (Tapaturmavakuutus-
keskus. 2015. Työtapaturmat – tilastojulkaisu 2015) 
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3 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU 
 
 
Työturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan useiden eri henkilöiden erilaisia suunni-
telmia ennen rakennustyömaan alkamista sekä sen aikana. Jokaisella rakennusurakkaan 
osallistuvalla on omat vastuualueensa ja sen sisältämät toimenpiteet. Kaikkien osapuol-
ten on toimittava aktiivisesti läpi koko työmaan ajan, jotta työturvallisuus voidaan taata. 
Työturvallisuussuunnittelun vaatimukset ja sisältö perustuvat pääosin työturvallisuusla-
kiin (TTL 708/2002). 
 
3.1 Rakennuttajan tehtävät 
 
Rakennuttaja on tärkeässä roolissa työturvallisuudesta huolehtimisessa. Rakennuttajalla 
tulee olla riittävä asiantuntemus huolehtiakseen työturvallisuudesta. Asiantuntemuksen 
ollessa puutteellinen rakennuttajan on nimettävä ulkopuolinen asiantuntija hankkeelle. 
Tämä ei kuitenkaan vapauta rakennuttajaa rakennustyömaan tuomasta vastuusta. Ra-
kennuttaja on velvollinen huolehtimaan, että ulkopuolinen asiantuntija hoitaa hänelle 
asetetut tehtävät. Rakennuttajan on ilmoitettava suunnittelijoille urakan lähtötiedot sekä 
mahdolliset työturvallisuutta vaarantavat tekijät. Rakennuttajan on myös huolehdittava 
ja varmistettava, että päätoteuttajalla on edellytyksiä valvoa mahdollisia sivu-urakoita. 
Tärkeimpänä tehtävänä kuitenkin rakennuttajalle on ohjata koko rakennushanketta sen 
alusta valmistumiseen asti. 
 
Rakennuttajan tehtäviin (kuva 1) kuuluu laatia turvallisuusasiakirja työmaalle. Laaditun 
työturvallisuusasiakirjan tulee olla rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvos-
ton päätöksen (VNp) 629/94 5§:n sekä asetuksen (VNa) 426/2004 mukainen. Työturval-
lisuusasiakirja pitää sisällään tärkeitä tietoja liittyen rakennushankkeeseen sekä hank-
keen toteuttajista ja heidän velvollisuuksistaan. Työturvallisuusasiakirjan tulee sisältää 
myös tiedot urakassa esiintyvistä vaaroista ja riskeistä. Nämä vaarat ja riskit on otettava 
huomioon työtä tehdessä. Asiakirjan ohjeita on noudatettava kaikkien urakkaan osallis-
tuvien toimijoiden. Turvallisuusasiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä pienissä korjaus- 
ja kunnossapitotöissä. Turvallisuusasiakirjan lisäksi rakennuttajan on laadittava työ-
maalle turvallisuussäännöt. Rakentamisvaiheessa rakennuttajalla on vastuu, että kaikilla 
työntekijöillä on kuvallinen henkilökortti. Viimeisenä vastaanottovaiheessa rakennutta-
jan on tarkastettava, että kohde on luovutus kunnossa ja sen käyttö on turvallista. 
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KUVA 1. Rakennuttajan työturvallisuustehtävät (Lehtinen S, R. 2015. Rakennushak-
keen työturvallisuus) 
 
3.2 Turvallisuuskoordinaattori 
 
Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan nimeämä henkilö, joka edustaa rakennutta-
jaa. Turvallisuuskoordinaattori nimetään korjausrakennuskohteissa, jos tiedossa on eri-
tyistä vaaran aiheuttavaa työtä tai jos hankkeelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa. 
Koordinaattorin nimeämisestä huolimatta rakennuttajaa koskee työturvallisuuslaki, ra-
kennustyöasetus sekä rikoslaki. Rakennustyöasetuksessa ei ole säädetty pätevyysvaati-
muksia turvallisuuskoordinaattorina toimimiselle. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin 
valittavan on kuitenkin oltava riittävän pätevä ja tunnettava työturvallisuuslakia. Vaadit-
tava pätevyys arvioidaan aina jokainen kohde erikseen. (VNp 205/2009, 5§). Turvalli-
suuskoordinaattorin nimeäminen pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä on tarpeetonta. 
Koordinaattoria ei tarvitse nimetä, jos työkohde ei edellytä rakennus- tai toimenpidelu-
paa eikä sisällä erityisen vaaran riskiä. 
 
Rakennuttaja usein delegoi osan tehtävistään ja päätösvallastaan turvallisuuskoordinaat-
torille. Koordinaattorin tehtäviin (kuva 2) kuuluu osallistua kokouksiin sekä huolehtia 
työturvallisuustehtävistä ja -velvoitteista. Esimerkiksi on varmistettava, että suunnitte-
lussa otetaan huomioon työturvallisuus. Koordinaattorin tulee myös huolehtia, että työ-
maalla on laadittu turvallisuusasiakirja. Vastuuna on myös huolehtia, että kaikkien osa-
puolien yhteistyö on sujuvaa.  
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KUVA 2. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät (Lehtinen S, R. 2015. Rakennushakkeen 
työturvallisuus) 
 
3.3 Suunnittelijan tehtävät 
 
Rakennushankkeessa keskeisin suunnittelija on pääsuunnittelija, mutta työturvallisuus 
asioista vastaa pääosin rakennesuunnittelija. Rakennesuunnittelijan sekä pääsuunnitteli-
jan tulee yhdessä huolehtia, että rakennuttaja on toimittanut riittävät tiedot kohteesta. 
Annettujen tietojen perusteella suunnittelijat osaavat ennaltaehkäistä omalla suunnitte-
lullaan mahdollisia vaaroja ja riskejä. Suunnittelijoita voi olla useita, mutta pääsuunnit-
telijalla on suurin vastuualue. Jokaisen suunnittelijan on kuitenkin huolehdittava omasta 
osuudestaan kohdetta suunniteltaessa. Lopuksi suunnitelmien on sovittava yhteen kaik-
kien osapuolten toimesta liittyen työturvallisuuteen. 
 
Suunnittelijoiden tehtävänä (kuva 3) ensimmäiseksi on valita turvalliset toteutustavat ja 
materiaalit sekä osallistua kokouksiin. Asennussuunnitelman laadintaan rakennesuunnit-
telija on myös velvollinen osallistumaan. Esimerkiksi korjausrakentamisessa rakenne-
suunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakenteiden väliaikaistuennoista sekä lopullisista 
kiinnitystavoista. Rakennesuunnittelijan on myös suunniteltava rakenteiden raudoitukset 
sekä toimitettava työmaalle rakenteiden piirustukset.  
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KUVA 3. Suunnittelijan työturvallisuustehtävät (Lehtinen S, R. 2015. Rakennushak-
keen työturvallisuus) 
 
3.4 Päätoteuttajan tehtävät 
 
Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija. Päätoteuttajalla on työmaan 
määräysvalta eikä päätoteuttajia voi olla samaan aikaan yhtä enempää. Ensimmäiseksi 
päätoteuttajan on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojelupiirille, jos työmaa on kestoltaan 
yli kuukauden tai työmaalla työskentelee vähintään 10 työntekijää. Ennakkoilmoituk-
seen on sisällytettävä tiedot jo tiedossa olevista sivu- tai aliurakoitsijoista. Ennakkoil-
moituksen teon jälkeen päätoteuttajan on valittava muut urakoitsijat. Valitsemisessa 
tulee kiinnittää huomiota urakoitsijoiden riittäviin pätevyyksiin sekä heidän kykyynsä 
huolehtia työturvallisuudesta. Päätoteuttajan velvollisuus on myös huolehtia oikeista ja 
turvallisista työmenetelmistä.  
 
Työturvallisuussuunnittelussa päätoteuttajan yksi keskeisimmistä tehtävistä (kuva 4) on 
suunnitella työt ja työvaiheet tavalla, että niiden suorittaminen on mahdollisimman tur-
vallista työntekijöille sekä sivullisille henkilöille. Tässä apuna toimii päätoteuttajan ni-
meämä vastuuhenkilö. Päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyömaan alue, niin että 
tapaturmien ja tulipalojen vaarat ovat mahdollisimman pienet. Terveydelle aiheutuvat 
haitat on myös saatava mahdollisimman pieniksi. Tästä syystä on kiinnitettävä huomiota 
seuraaviin 
 työmaakopin sekä -varaston sijaintiin 
 laitteiden ja koneiden sijoitukseen 
 logistiikkaan 
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 työmaaliikenteeseen 
 yleiseen siisteyteen 
 
Työmaasuunnitelma ja yleisaikataulu tulee aina tehdä työmaalle. Työmaasuunnitelmasta 
on nähtävä työntekijöiden tilat sekä varastotilojen sijainti. Suunnitelmaan sijoitetaan 
myös isot koneet sekä laitteet, esimerkiksi mastolava tai kuukulkija. Työmaaliikenteen 
reitit on merkittävä myös työmaasuunnitelmaan sekä mahdolliset tavaroiden purkupai-
kat. Työmaasuunnitelmaan voidaan sijoittaa työmaasta riippuen mahdollisia putoamis-
suojauspaikkoja ja muita vaarallisia alueita. Yleisaikataulu toteutetaan yleensä janakaa-
viona ja se on hyväksytettävä rakennuttajalla. Aikataulun laatimisessa on huomioitava 
urakan kokonaiskesto, välitavoitteet sekä työvoiman rajalliset käyttömahdollisuudet. 
Huomiota on myös kiinnitettävä työtehtävien mahdollisiin päällekkäisyyksiin. Tämä on 
yleistä isommissa rakennuskohteissa, jossa työskentelee useita eri työryhmiä. Tähän 
ratkaisuna käytetään rakennusvaiheaikataulua. 
 
 
 
KUVA 4. Päätoteuttajan tehtävät (Lehtinen S, R. 2015. Rakennushakkeen työturvalli-
suus) 
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4 RISKIEN ARVIOINTI 
 
 
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa pyritään tunnistamaan työpaikalla 
esiintyvät vaaratekijät. Vaaratekijäksi katsotaan kaikki mahdollista vahinkoa aiheuttavat 
asiat. Riskien arviointi määritellään myös työturvallisuuslaissa (TTL 738/2002). Työ-
turvallisuuslain (738/2002) mukaan jokaisen työnantajan on tunnistettava ja selvitettävä 
tulevaan työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Riskien arvioinnissa käytetään apuna 
yleistä riskien arvioinnin menetelmää (kuvio 3) sekä muistilistaa (liite 2). On kuitenkin 
huomioitava rakennusalan erityispiirteet riskien arvioinnissa tällä menetelmällä. Raken-
nushankkeessa laaditaan turvallisuusasiakirja rakennuttajan toimesta. Turvallisuuskir-
jassa riskiksi määritellään tapahtumaa, jossa työntekijällä on vaara loukkaantua. Tapah-
tuvan vahingon suuruus määrittää samalla myös riskin suuruuden. Riskiksi voidaan 
myös katsoa suuren aineellisen vahingon tapahtuminen.  
 
 
KUVIO 3. Yleinen riskienarviointi- ja hallintaprosessi (Kauranen, H. 2005. Työturvalli-
suusriskien arviointi rakennusyrityksessä) 
 
4.1 Luokittelu 
 
Riskien luokittelun apuvälineenä käytetään mallia, jossa arvioidaan riskin todennäköi-
syyttä ja siitä seuraavia vahinkoja (taulukko 3). Luokittelussa käytetään apuna standar-
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din BS 8800 -luokkia, jotka ovat epätodennäköinen, mahdollinen ja todennäköinen. 
Epätodennäköinen riski talvella on esimerkiksi liian suuret työskentely lämpötilat. 
Mahdollisen riskin kriteerinä on sen esiintyminen toistuvasti ilman säännöllisyyttä. 
Esimerkiksi toistuvasta työsuorituksesta tai -tavasta aiheutuva riski, mikä ei vaikuta 
muihin työvaiheisiin. Raskaat nostotyöt kuuluvat esimerkiksi tähän ryhmään. Todennä-
köisen riskien kriteerinä on sen toistuvuus useasti ja säännöllisesti. Tämänkaltainen riski 
on olemassa esimerkiksi suurissa purkutöissä, jotka sisältävät asbestia. Riskien suuruu-
den arviointi perustuu BS 8800 -standardiin. 
 
TAULUKKO 3. Riskien luokittelumalli (Kauranen, H. 2005. Työturvallisuusriskien 
arviointi rakennusyrityksessä) 
 
Esiintyminen Mahdollisen seurauksen potentiaalinen vakavuus 
Vähäiset Haitalliset Vakavat 
Epätodennäköinen Merkityksetön Vähäinen Kohtalainen 
Mahdollinen Vähäinen Kohtalainen Merkittävä 
Todennäköinen Kohtalainen Merkittävä Sietämätön 
 
Taulukossa 3 on esitetty riskien luokittelu. Vakavilla riskeillä tarkoitetaan riskiä, joka 
voi johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen tai jopa kuolemaan. Haitallisilla riskeillä puo-
lestaan tarkoitetaan riskiä, joka voi johtaa enintään 30 sairauspoissaolopäivään. Taulu-
kossa punaisella pohjalla on riskit, jotka luokitellaan sietämättömiksi. Tämänkaltaisen 
riskin esiintyessä tulee työsuorite keskeyttää välittömästi. Esimerkkeinä voidaan mainita 
suuri sortumavaara tai putoamissuojauksen puuttuminen. Merkittävät riskit on esitetty 
taulukossa keltaisella pohjalla. Merkittävän riskin esiintyessä siihen on puututtava tar-
peen mukaan. Esimerkiksi työnsuorittaminen ilman tarvittavia suojaimia kuuluu merkit-
tävien riskien ryhmään. Kohtalaiset riskit on merkitty taulukkoon vihreällä ja niitä esiin-
tyy joka työmaalla. Tämän luokan riskejä voidaan ehkäistä asiantuntevalla suunnittelul-
la sekä aktiivisella valvonnalla. Vähäisten, eli enintään 3 sairauspoissaolopäivän, tai 
merkityksettömien riskien kohdalla on hyvä seurata tilannetta eikä antaa niiden kasvaa 
suuremmiksi. Epätodennäköisiä ja merkityksettömiä riskejä ei tarvitse huomioida. 
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4.2 Vaarojen tunnistaminen 
 
Vaarojen tunnistamisella tarkoitetaan kaikkea työntekijöiden sekä sivullisten henkilöi-
den turvallisuudelle ja terveydelle haittaa aiheuttavien vaarojen tunnistamista. Se on 
ensimmäinen vaihe riskien arvioinnissa. Tunnistamisessa kuuluu ottaa huomioon aiem-
min esiintyneet sekä vaarat, joiden on mahdollista aiheuttaa tapaturmia. Eri työvaihei-
den sisällyttämät kuormitustekijät on myös huomioitava. Mahdolliset vaaratekijät on 
helppo tunnistaa esimerkiksi kiertelemällä työmaata. Tavoitteena on etsiä ratkaisu seu-
raaviin kysymyksiin: 
 mitä vaaratekijöitä työmaalla esiintyy 
 mikä vaaran aiheuttaa 
 missä työvaiheessa vaara esiintyy, ja milloin 
 ketkä altistuvat vaaralle 
 missä tilanteissa vaaroille altistuu? 
 
Vaarojen tunnistamista tehdään eri tasoilla. Yrityksen johdon tehtävänä on suunnitella 
turvallisuushenkilöstön kanssa, mitä tehdään yritystasolla ja mitä tehdään vasta hanke-
tasolla. Yritystasolla tämä tarkoittaa toistuvien tehtävien arviointia. Hanketasolla en-
simmäinen asia on selvittää hankkeen vaativuus. Vaarojen tunnistaminen ja niiden 
mahdollinen poistaminen tapahtuu juuri hanketasolla. Lopputuloksena pitäisi olla työ-
turvallisuuden huomioon ottaneet yrityskohtaiset tehtäväkuvaukset. Yrityksen on help-
po muodostaa vertailu oman toimintansa ja esimerkiksi Ratu-kortiston välille.  
 
4.3 Vaaralliset työt 
 
Korjausrakentamisessa esiintyy tavanomaisten vaarojen lisäksi suurta vaaraa aiheuttavia 
työvaiheita. Vaarallisina töinä korjausrakentamisessa pidetään esimerkiksi purkutöitä, 
putoamisvaarallisia töitä sekä työvaiheita, joissa on mahdollisuus altistua kemiallisille 
tai biologisille aineille. Työnantajan on ilmoitettava vaarallisesta työstä työsuojeluvi-
ranomaiselle ennen työsuorituksen alkamista. Vaarallisen työn merkit täyttävistä työ-
vaiheista työmaan vastuuhenkilön tulee laatia kirjalliset suunnitelmat (liite 3) sekä työ-
vaihetta koskeva muistilista. Rakennuttaja voi vaatia myös kirjallista suunnitelmaa tie-
tyistä työvaiheista. Nämä yleensä ilmoitetaan turvallisuusasiakirjassa. 
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Työsuorituksen aiheuttaessa erityistä sairastumisen tai tapaturman vaaraa, saa sen suo-
rittaa vain työhön pätevä henkilö. Muun työntekijän on mahdollista suorittaa työtehtävä, 
mutta vain pätevän henkilön jatkuvan valvonnan alaisuudessa. 
 
4.4 Vaarat korjausrakentamisessa 
 
Korjausrakentamisessa vaaraa aiheuttavia tekijöitä on monia. Suomessa rakentamiskan-
ta on vielä nuorta, mutta eri aikakausien rakentamistavat poikkeavat suuresti toisistaan. 
Rakennustekniikassa tapahtui muutoksia 60- ja 70-luvun taitteessa. Elementtitekniikka 
yleistyi ja korvasi vanhoja rakennustapoja. Samalla myös käytetyt materiaalit ovat 
muuttuneet. Ennen hyvinä pidetyt materiaalit ovat nykypäivänä vaarallisia ja aiheuttavat 
vakaviakin terveysriskejä niille työntekijän altistuessa. Vaarallisista materiaaleista voi-
daan mainita muun muassa asbesti, PCB ja lyijy. Korjausrakentamisessa vaaroja aiheut-
tavat myös putoamissuojauksen laiminlyönti sekä mahdolliset sortumat esimerkiksi 
purkutöissä. 
 
4.4.1 Putoamisvaarat 
 
Putoamissuojaus on tärkeä osa työturvallisuudesta huolehtimisessa työmailla. Yleisesti 
putoamissuojaus on tehtävä kaikille työtasojen ja kulkuteiden tyhjille sivuille, jos pu-
toamismatka on yli kaksi metriä. Suojaus on myös toteutettava alle kahden metrin kor-
keuksilta, jos on olemassa erityinen tapaturman riski tai hukkumisen vaara. Telineillä 
työskennellessä pätee sama kahden metrin raja. Tällöin telineille on asennettava kai-
desuojaus. Suojakaiteet kuuluu rakentaa myös portaiden vapaille sivuille koko pituudel-
ta. 
 
Putoamissuojaus ei voi olla minkälainen tahansa. Työtasoilla ja kulkuteiden suojakai-
teissa täytyy olla käsi- ja välijohde sekä jalkalista. Kaiteen korkeuden on oltava vähin-
tään 1 metri.  Telineisiin on myös asennettava jalkalista. Jalkalistan avulla poistetaan 
esineiden putoamisen vaara. Johteet on sijoitettava siten, ettei minkään johteen alapuo-
lella oleva pystysuora vapaa tila ole 0,5 metriä suurempi. (VNa 2005/2009.) 
 
Työmailla työskennellään paljon korkealla. Tällöin on käytettävä työtasoja ja koneita, 
jotka omaavat putoamissuojaukseen riittävät ominaisuudet. Poikkeustapauksissa voi-
daan käyttää myös suojaverkkoja tai työskentelevä henkilö voi käyttää valjaita. Valjaita 
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käytettäessä on erittäin tärkeää huomioida niiden kiinnitys sekä etteivät ne sotkeudu. 
Työmailla oleva kuilut tai muut aukot tulee suojata kansilla. Kannet on merkittävä sel-
keästi ja varmistettava niiden paikallaan pysyminen. 
 
4.4.2 Purkutyöt 
 
Purkutyö voi olla kokonaisen rakennuksen tai sen osittaista purkamista. Aloituspalave-
riin osallistuu työnjohto sekä työntekijät. Palaverin sisältöön kuuluu aikataulun läpi-
käyminen, käytettävä kalusto, turvallisuusasiakirja sekä suunnitelmat ja laadunvarmis-
tus. Purkutyötä suunniteltaessa tulee vanhoista piirustuksista ottaa huomioon sähköjoh-
dot sekä kaasu- ja vesiputket, mitkä saattavat aiheuttaa purun aikana vaaran tai tapatur-
man. Kaikkien putkien tulee olla tyhjennetty ja huuhdeltuna purkutyön sitä vaatiessa. 
Purkutöissä on huolehdittava, että purettavalle kohteelle on suoritettu vaarallisten ainei-
den kartoitus. Jos kartoituksessa löydetään jotain epäilyttävää, on otettava näytepala 
joka tutkitaan. Tässä vaiheessa on hyvä tarkastaa myös työnjohdon pätevyys kohteen 
suuruuteen ja vaativuuteen nähden.   
 
Ennen purkutyön aloittamista on perehdytettävä kaikki työntekijät kyseiseen kohteeseen 
ja sen olosuhteisiin. Työntekijöiden kanssa käydään läpi nostolaitteiden sekä muun ka-
luston käyttö. Mahdolliset vaaratilanteet arvioidaan sekä kerrotaan vaadittavat henkilö-
kohtaiset suojaimet. Työnjohdon tehtävänä on selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa 
kohteen rakenteelliset ja työn suorittamiseen liittyvät asiat, jotta voidaan estää sortumat. 
Vanhoista piirustuksista on tarkistettava, että ne vastaavat rakenteita, koska muutostöitä 
on saatettu tehdä. Purettava kohde on tuettava asianmukaisesti ja tuentoja sekä niiden 
kantavuutta on seurattava koko työnsuorituksen ajan (Ratu 81-0378).  
 
Purkutyö tai siitä syntyvä jäte ja pöly voivat aiheuttaa vaurioita ja likaantumista ympä-
röivissä rakenteissa, joten ne tulee suojata huolellisesti. Usein suojataan myös työkoh-
teeseen menevä kulkutie. Työturvallisuusasioissa tulee ottaa huomioon, että purkualue 
on eristetty sekä on tehty asianmukaiset putoamissuojaukset. Purkutyössä syntyy joskus 
paljon pölyä, jolloin on laadittava pölyntorjuntasuunnitelma. Pölyntorjunnassa mene-
telminä voidaan käyttää esimerkiksi alipaineistuksia tai kastelemista. Ilmanvaihto on 
järjestettävä siten, että ilma kulkee aina puhtaammasta tilasta pölyisempään päin. Ulko-
puolisten henkilöiden pääsy purkualueelle ja sen ympäristön vaara-alueelle tulee estää. 
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4.4.3 Koneet ja laitteet 
 
Rakennustyömailla käytettävien koneiden, laitteiden sekä telineiden turvallisuus perus-
tuu muun muassa niiden teknisiin ominaisuuksiin, toimintaperiaatteisiin sekä suojuksiin 
ja turvarakenteisiin. Niiden on oltava käyttötarkoituksiltaan rakennustyömaille sopivia 
sekä oltava riittävän kestäviä ja suojaukset on oltava asianmukaiset. Jokainen työntekijä 
on perehdytettävä koneen tai laitteen käyttöön ennen työsuoritusta. Työntekijöiden on 
myös käytettävä asiaankuuluvia turvavaljaita, jos laitteen turvallisuusohjeissa niin vaa-
ditaan.  Vastaanotto- sekä käyttöönottotarkastus on tehtävä kaikille rakennustyöasetuk-
sissa mainituille koneille, laitteille ja telineille. Käyttöönottotarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. Tarkastus se tulee tehdä aina laitetta siirrettäessä ja 
uudelleen pystytyksen jälkeen.  
 
Telineitä pystyttäessä on varmistettava maanperän kantavuus. Syntyvää painoa pyritään 
jakamaan maapohjalle käyttämällä tukevia aluslevyjä telineiden alla. Telineiden koko-
amien ja pystytys tehdään käyttöohjeen sekä suunnitelmien mukaan. Telineiden vaka-
vuus tapahtuu ankkurointien sekä vinositeiden avulla. Telineiden pystytyksen jälkeen 
on suoritettava käyttöönottotarkastus. Telineitä tarkastettaessa kiinnitetään huomiota, 
että telineet on ankkuroitu riittävän tukevasti sekä nousutiet ovat riittävän tukevat. Puut-
teellinen ankkurointi voi aiheuttaa telineiden kaatumisen. Telineissä tulee olla asianmu-
kaiset putoamissuojaukset sekä niillä tehtävien töiden vaatimat suojapeitteet. Tarkastuk-
sen jälkeen täytetään telinekortti. Telinekortista on käytävä ilmi telineen mitat, kanta-
vuus, vastuussa oleva henkilö sekä tarkastuspäivämäärä. 
 
Nostolaitteita pystytyksessä varmistetaan ensin maaperän kantavuus. Pystytyksessä on 
myös huomioitava laitteen tuenta ja ankkurointi. Nostoalue on myös eristettävä selkeästi 
ja ulkopuolisten kulku on oltava estetty. Jokaisessa nostolaitteessa tulee olla ilmoitettu-
na selkeästi sen suurin mahdollinen sallittu kuormitus. Tätä lukua ei saa ylittää. Luvun 
puuttuessa laitetta ei saa käyttää. Nostotöiden ollessa poikkeuksellisen vaikeita tai vaa-
raa aiheuttavia niille on tehtävä nostotyösuunnitelma. Nostotyösuunnitelma on tehtävä 
myös käytettäessä useita nostureita samanaikaisesti. Nostotyön aikana on otettava huo-
mioon nostettavan taakan oikeanlainen kiinnitys ja tuenta, jotta putoamisvaaraa ei pääse 
syntymään. Jos nostolaitteen käyttäjä ei näe jatkuvasti tapahtuvaa nostoa, on hänellä 
oltava hyvä näköyhteys merkinantajaan. Henkilöiden nostamiseen saa käyttää vain sii-
hen tarkoitettuja nostolaitteita. 
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4.4.4 Haitalliset aineet 
 
Tänä päivänä rakenteita purettaessa vastaan tulee useita terveydelle vaarallisia aineita, 
joita käytettiin ennen rakentamisessa niiden hyvien ominaisuuksien vuoksi. Niiden käy-
tön aikana ei oltu vielä tietoisia aineiden aiheuttamista terveyshaitoista. Nykyään asbes-
tin, kivihiilipien sekä lyijyn ja PCB-yhdisteiden tiedetään olevan vaarallisia. Henkilö-
kohtaiset suojaimet valitaan kohteessa esiintyvien haitallisten aineiden määrän sekä 
laadun perusteella, jolloin ne eivät aiheuta vaaraa terveydelle. Aineen leviäminen ympä-
ristöön on myös estettävä suojauksien avulla. Lopuksi purkujätteen käsittely ja siirto 
suoritetaan ympäristösuojelulain, jätelain sekä valtionneuvoston päätösten VNp 295/97, 
VNp 861/97 ja VNp 659/96 mukaan ottaen huomioon kohteen omat erityispiirteet. 
 
Tunnetuin terveydelle haitallinen aine on asbesti. Asbestilla tarkoitetaan useita eri kui-
tumaisia silikaattimineraaleja. Asbestilajeja on useita ja kaikki ovat terveydelle haitalli-
sia ja vaarallisia. Asbestin avulla on saatu parannettua materiaalien palonkestävyyttä, 
lujuutta sekä se on antanut suojaa kosteutta vastaan. Asbestista vaarallisen tekee sen 
pölylle altistuminen ja pölyn joutuminen hengityselimistöön. Asbestille altistumista ei 
välttämättä heti huomaa, sillä sen haittavaikutukset näkyvät vasta noin 10–50 vuoden 
päästä. Asbestin tiedetään aiheuttavan muun muassa keuhkosyöpää sekä asbestoosia. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyessä rakennuttajan on oltava tietoinen, että sisältävätkö ra-
kenteet asbestia. Rakennuttajan on tehtävä asbestikartoitus, mikäli sitä ei ole aiemmin 
tehty kohteeseen. Vuoden 2016 alusta lähtien asbestilaissa ja -asetuksissa asbestikartoi-
tuksen tekemättä jättäminen ei ole enää mahdollista Asbestikartoituksen avulla saadaan 
selvyys asbestista sekä sen laadusta ja määrästä. Asbestin tunnistamisessa apuna käyte-
tään vanhoja asiakirjoja, joista selviävät käytetyt materiaalit. Tutkittavasta kohteesta 
otetaan näytteitä, jotka viedään laboratoriotutkimukseen. Kartoituksen tulokset tulee 
kirjata turvallisuusasiakirjaan, jotta tuleva purku-urakoitsija osaa ottaa tämän huomioon. 
Asbestipurkutyöhön ryhtyvällä on oltava työsuojelupiirin valtuutus (VNp 1380/1994, 16 
§). Valtioneuvoksen päätöksen (1380/1994, 19 §) mukaan purku-urakoitsijan on tehtävä 
asbestipurusta työsuunnitelma, joka toimitetaan työsuojeluviranomaisille vähintään seit-
semän päivää ennen työn aloittamista. Työsuunnitelman tulee sisältää kohteen perustie-
dot, asbestikartoituksen tulokset, käytettävä menetelmä purkutyöhön sekä vaadittavat 
toimenpiteet työturvallisuuden säilyttämiseen. Käytettävistä laitteista ja asbestijätteiden 
käsittelystä on oltava myös maininta. Asbestipurkutyön toteuttamisen menetelmän va-
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lintaan vaikuttavat rakenteen materiaalit, muodot, sijainti rakenteessa sekä pölyävyys. 
Menetelmiä ovat muun muassa osastointi-, purkupussi- ja kohdepoistomenetelmä. As-
bestin esiintyessä tavanomaisessa purkutyössä, on työ keskeytettävä välittömästi.   
 
Kivihiilipiellä tarkoitetaan kivihiilitervan tilausjäännöstä. Se koostuu sadoista orgaani-
sista ja epäorgaanisista yhdisteistä.  Kivihiilipien käyttötarkoitus on ollut vanhoissa ra-
kennuksissa toimia kosteuden- ja vedeneristeenä. Tavanomaisesti sitä löydetään esimer-
kiksi tiilien saumoista tai muuratuista seinistä. Kivihiilipiki on helppo tunnistaa. Se on 
tumman väristä ja esiintyy yleensä kiinteänä. Siinä on voimakas haju, joka muistuttaa 
kyllästetyn puun hajua. Iholle osuessaan se aiheuttaa punoitusta sekä kirvelyä. Purku-
työn aikana kivihiilipiestä irtoaa ilmaan hiukkasia ja höyrymäisiä aineita. Näistä vaaral-
lisimpia ovat PAH-yhdisteet, jotka pystyvät imeytymään ihon läpi sekä hengityksen 
kautta elimistöön.  
 
Ennen purkutyön aloittamista rakennuttajan tulee selvittää sisältävätkö rakenteet kivihii-
lipikeä. Selvityksen tekee asiantuntija laboratoriokokein, joista selviää pitoisuuksien 
suuruudet. Selvitystyön tulokset on liitettävä turvallisuusasiakirjaan sekä purkutyön 
tarjouspyyntöasiakirjoihin (VNp 629/1994). Purkutyöstä tulee tehdä myös suunnitelma 
ammattilaisen toimesta sekä ilmoitettava ympäristösuojeluviranomaisille. Kivihiilipien 
poistamisessa käytetään osastointimenetelmää tai työ tehdään ulkotiloissa. Purkutyöstä 
syntyvän jätteen ei saa antaa liueta pohjaveteen, vaan se on toimitettava kaatopaikalle 
ohjeiden mukaan. Rakenteessa voi esiintyä selvitystyöstä huolimatta kivihiilipikeä, jol-
loin purkutyö tulee keskeyttää välittömästi. 
 
PCB-yhdisteillä tarkoitetaan ympäristömyrkyksi luokiteltua aineita, joita käytettiin ra-
kennusten ulkopuolisissa saumauksissa 1950–1970-luvuilla. Käyttö on jatkunut ainakin 
vuoteen 1974 asti, mutta tarkkaa aikaa ei ole mahdollista määrittää. Tästä syystä 1970-
luvun loppupuolen saumoissa on huomioitava mahdolliset PCB-pitoisuudet. 1980-
luvulla PCB-löydöksiä rakenteiden saumoista ei yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta esiinny. Lyijyä käytettiin saumamassojen kovetusaineena aina 1970-luvun puoliväliin 
asti. Lyijyä sisältävien massojen löydöksiä on kuitenkin tehty vielä 1980-luvun raken-
nuksista. PCB-yhdisteet joutuvat elimistöön joko hengityksen tai kosketuksen kautta. 
Ne myös rikastuvat ravintoketjussa aiheuttaen syöpää ja kehityshäiriöitä.  
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PCB- ja lyijypitoisuuksien selvitys tehdään rakennuttajan aloitteesta. Se tulee tehdä 
esimerkiksi seuraavissa korjaustöissä: 
 ikkunoiden korjaukset 
 ulkopuolisten saumausten uusiminen 
 julkisivun pinnoitus- ja paikkaustöissä. 
 
Selvitys tehdään korjauskohteen valmisteluvaiheessa ja sen tekee alan asiantuntija. Sel-
vityksestä on kirjattava tulokset liitteenä turvallisuusasiakirjaan (VNp 629/1994).  Ra-
kennuttajan lisäksi muiden hankkeen osapuolien tulee selvittää omalta osaltaan raken-
teissa olevien saumamassojen haitalliset pitoisuudet. Saumausmassojen pitoisuudet saa-
daan selville niitä tutkivissa tutkimuslaitoksissa. Vuosina 1958–1979 valmistuneiden 
rakennusten elastisista saumamassoista on selvitettävä PCB- ja lyijypitoisuudet. Sen 
lisäksi ennen vuotta 1957 valmistuneiden rakenteiden saumoista on otettava myös näyt-
teet, jos niille on tehty korjaustöitä 1960–1970-luvuilla käyttäen elastisia saumamassoja. 
Saumojen lyijypitoisuudet tulee selvittää rakennuksista, jotka ovat valmistuneet vuosina 
1957–1989. Saumojen purussa syntyvän jätteen on estettävä leviämästä ympäristöön ja 
se on toimitettava ongelmajätepisteeseen. 
 
4.4.5 Yksintyöskentely 
 
Korjausrakentamisessa työntekijät joutuvat välillä suorittamaan osan työvaiheista yksin. 
Normaalin työajan ulkopuolella yksin työskenteleminen on riski, sillä työntekijä on yk-
sin ja vaaraan joutuessaan avun saaminen vaikeutuu huomattavasti, esimerkiksi puris-
tuksiin jääminen. Tämä lisää mahdollisuutta vakavan tapaturman syntymiselle. Työnan-
tajan vastuulla on järjestää mahdollisuus avun hälyttämiseen apua tarvittaessa. Ennen 
yksintyöskentelyn aloittamista tulee sen mahdolliset vaaratekijät ja riskit arvioida. Ar-
vioinnin jälkeen vaarat on pyrittävä poistamaan. Jos poistaminen ei onnistu, on vaarate-
kijöitä yritettävä kuitenkin pienentää mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Fyysisten vaarojen lisäksi yksintyöskentely sisältää psyykkisiä haittoja. Työntekijä voi 
kokea yksintyöskentelyn pakolliseksi ja pitkäkestoiseksi. Epätavallinen työaika ja avun 
saamisen vaikeus vaikuttavat negatiivisesti työntekijän jaksamiseen. Nämä kaikki yh-
dessä aiheuttavat tarpeetonta stressiä työntekijälle. Yksin työskentelevälle on järjestet-
tävä riittävästi taukoja sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen työn luonteen 
vaatiessa tai työntekijän halutessa. Toimiva valvonta ja jatkuva tarkkailu ovat edellytyk-
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siä työntekijän turvallisuudelle. Työnantaja voi esimerkiksi sopia työntekijän kanssa, 
että ilmoittaa tekstiviestillä tai puhelinsoitolla lähtiessään työmaalta. 
 
4.4.6 Liikenne ja jalankulku 
 
Rakennustyömailla on otettava huomioon työmaan sisäinen sekä yleinen liikenne. Vaa-
ratilanteiden syntymisen estämiseksi on varmistuttava, että ajotiet, purkaus-, lastaus- ja 
varastointipaikat kestävät liikenteen ja koneiden aiheuttamat kuormitukset. Purkaus-, 
lastaus- ja varastointipaikkojen sijoittamisessa aluesuunnitelmaan on otettava huomi-
oon, että nostotyöt eivät tapahdu työntekijöiden ylitse. Yleinen liikenne on otettava 
huomioon, jos rakennustyömaalla tehtävä työsuoritus aiheuttaa sille haittaa tai vaaraa. 
Tällöin on huolehdittava liikenteenohjauksesta ja järjestettävä tilapäinen kulkureitti, 
joka on selkeästi liikennemerkein ilmoitettu. 
 
Korjausrakennuskohteissa on mahdollista, että asukkaat asuvat koko urakan ajan korjat-
tavana olevassa kohteessa. Näissä tapauksissa asukkaita on jatkuvasti informoitava 
ajoissa tulevista työvaiheista, jotka aiheuttavat esimerkiksi melua tai muutoksia kulku-
reitteihin. Työmaalla tehtävät työt eivät saa aiheuttaa minkäänlaista vaaraa asukkaille. 
Tarpeen vaatiessa on tilanteen mukaan tehtävä väliaikaiset jalankulkureitit. Nostotyöt 
sekä mahdolliset putoamisvaarat on aluesuunnitelmaa tehdessä huomioitava. Aluesuun-
nitelman lisäksi liikennesuunnitelman teossa on huomioitava työmaaliikenteen reitit 
tapaturmien välttämiseksi. Työmaa-alue tulee myös rajata aidoin tai puomein, jotta ul-
kopuolisten henkilöiden kulku työmaalle estyy. 
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5 RISKIEN HALLINTA 
 
Riskien hallinnalla tarkoitetaan työtä, jolla pyritään yrityksen toiminnan jatkuvuuteen ja 
yrityksen työntekijöiden turvaamiseen. Kaikki toiminta, mikä vähentää riskejä ja niistä 
aiheutuvia tapaturmia ja vahinkoja, on riskien hallintaa. Riskienhallintaprosessissa on 
johdonmukaiset ja selkeät päävaiheet (kuvio 4.). Riskien hallinnan ensimmäinen vaihe 
on tunnistaa ja tiedostaa olemassa olevat riskit. Riskien suuruudet ja niiden seuraukset 
toteutuessaan on arvioitava. Riskien tiedostamisen ja arvioinnin jälkeen selvitetään toi-
menpiteet, joilla riskit on mahdollista torjua. Tapaturmia voidaan vähentää ennakoinnil-
la, perehdytyksillä, koulutuksilla, valvonnalla, tarkastuksilla sekä oikeanlaisilla työväli-
neillä ja henkilösuojaimilla. Kaikkia vaaroja ja riskejä ei voida välttämättä aina poistaa 
välittömästi. Tästä syystä riskit on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tehtyjen toimenpitei-
den jälkeen tulee seurata niiden aiheuttamaa vaikutusta – onko niillä vaikutusta vai ei? 
Epäonnistumisia tulee aina, vaikka monia eri toimenpiteitä on tehty. On siis valmistau-
duttava, kuinka toimia riskien aiheuttaman tapaturman sattuessa. Riskien hallinnan vii-
meinen vaihe on virheistä oppiminen ja niiden soveltaminen seuraavissa työkohteissa. 
 
 
KUVIO 4. Riskienhallinnan vaiheet (Pk-yrityksen riskienhallinta. 2009. Riskienhallin-
taprosessin vaiheet) 
 
5.1 Perehdytykset 
 
Perehdytys on yksi riskien hallinnan keino. Perehdyttämisen tavoitteena on saada työn-
tekijä tuntemaan työmaa sekä sen organisaatio. Työntekijä saa perehdytyksen avulla 
tietoonsa työmaalla esiintyvät vaarat sekä työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -
ohjeet. Työntekijä osaa perehdytyksen jälkeen käyttää asianmukaisia henkilösuojaimia 
26 
 
sekä osaa toimia oikein tapaturman sattuessa. Perehdytyksen tekijän on huomioitava 
perehdytyksessä työntekijän ammatillinen osaaminen sekä työkokemus. Perehdytyksen 
tekemättä jättäminen rikkoo lakia ja lisää tapaturmien syntymisen riskiä (TTL 
2002/738, 14 §). 
 
Työntekijälle annetaan ennen itsenäisen työn aloittamista tarvittavat tiedot ja ohjeet. 
Perehdyttämiseen osallistuvat kaikki uudet työntekijät. Käyttöönotettaessa uusia koneita 
tai laitteita, on niiden käyttäjille tehtävä perehdytys. Siirryttäessä käyttämään uusia 
työmenetelmiä, perehdytys on myös suoritettava. Perehdytys on aina päätoteuttajan vas-
tuulla ja sen suorittaa työntekijän lähin esimies. Perehdytyksessä käydään läpi seuraavat 
asiat: 
 yrityksen ja työmaan turvallisuusohjeet 
 työntekijän tulevat tehtävät ja hänen vastuunsa 
 perehdytyskierros työmaalla 
 työntekijälle annetaan työlajikohtaiset ohjeet (Raturva). 
 
Rakennustyömailla ulkomaisen työvoiman osuus on suuri ja se on kasvamassa. Heidän 
perehdyttämiseen on varattava enemmän aikaa kielitaito-ongelmista ja kulttuurieroista 
johtuen. Kielitaito-ongelmat eivät saa olla este perehdyttämiselle. Perehdytys on järjes-
tettävä siten, että tieto voidaan välittää ymmärrettävästi perehdytettävälle. Tärkein läh-
tökohta on selvittää työntekijän ammattitaito ja kokemus. Perehdytyksessä voidaan 
käyttää apuna äidinkieleltään samaa henkilöä, joka osaa suomen kieltä paremmin kuin 
perehdytettävä. Ulkomaisen henkilön perehdyttämisessä on kiinnitettävä huomiota: 
 työmenetelmiin ja ammattisanastoon 
 ohjeisiin ja määräyksiin 
 ohjeiden ymmärtämiseen. 
 
5.2 Valvonta 
 
Riskien hallinnassa valvonnalla on suuri merkitys. Jokaisella työmaalla on henkilö, joka 
toimii työmaan valvojana. Valvonnan tarkoituksena on laadunvarmistus ja ennaltaeh-
käistä tapaturmien syntymistä. Valvojan tehtävänä on puuttua huomatessaan virheellisiä 
työtapoja tai työvälineitä, jotka voivat aiheuttaa tapaturman. Havainnoista on ilmoitetta-
va ajoissa urakoitsijalle, jotta virheen syntyminen olisi mahdollista ennaltaehkäistä. Hy-
vänä tapana virheistä ilmoittaminen suunnittelijalle on valokuvaaminen. Valokuvilla 
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pystytään toteamaan jälkeenpäin työsuorituksen asianmukaisuus. Valokuvat ovat siis 
yksi dokumentoinnin osa. Valvojan huomatessa virheen tai puutteen, on urakoitsijan 
korjattava välittömästi se. Tarpeen vaatiessa valvojalla on oikeus keskeyttää työsuoritus, 
jos se sisältää työturvallisuusvaaran. Valvojan välityksellä tieto kulkee rakennuttajalle 
työmaan etenemisestä ja mahdollisista ongelmista.  
 
Työmaapäiväkirjan täyttäminen voidaan katsoa myös yhdeksi riskien hallinnan osaksi. 
Työmaan vastaavan mestarin on päivittäin täytettävä työmaapäiväkirjaa. Riskien hallin-
nan kannalta työmaan vahvuus on ensimmäinen asia työmaapäiväkirjassa. Päiväkirjasta 
nähdään työmaan miesvahvuus sekä käynnissä olevat ja tulevat työvaiheet. Näiden tie-
tojen avulla tiedetään, mikä työvaihe on käynnissä ja osataan arvioida sen vaatima 
miesvahvuus sekä sen aiheuttamat riskit. Tiedossa olevista työvaiheista riskit osataan 
ennakoida ja niiden torjumiseksi osataan valmistautua. Työmaapäiväkirjaan kirjataan 
myös vallitsevat sääolosuhteet. Näiden vaikutus eri työvaiheisiin voi synnyttää uusia 
riskejä. Päiväkirjaan tulee kirjata myös mahdolliset häiriöt ja tapaturmat. Lopuksi val-
voja allekirjoittaa työmaapäiväkirjat. 
 
5.3 Työmaakokoukset ja palaverit 
 
Työmailla järjestetään työmaakokouksia noin kolmen viikon välein urakan edetessä. 
Riskien hallinnassa työmaakokousten tarkoituksena on ratkaista mahdolliset työmaalla 
esiin tulleet ongelmat sekä päättää tarvittavat toimenpiteet niin poistamiseksi. Kokouk-
sissa seurataan myös työmaan etenemistä aikataulullisesti. Korjausrakennuskohteissa 
kokouksiin osallistuvat valvoja, rakennuttaja, tilaaja, työmaamestari, aliurakoitsijoiden 
edustaja sekä kohteesta riippuen taloyhtiön edustaja. Tilaaja toimii kokouksissa puheen-
johtajana ja valvoja sihteerinä laatien kokouksen asioista pöytäkirjan. Kokouksen jäl-
keen pöytäkirja vahvistetaan puheenjohtajan ja pääurakoitsijan edustajan, eli työmaa-
mestarin allekirjoituksilla. Työmaakokouksien pöytäkirjat on laadittava viikon kuluessa 
kokouspäivästä ja ne ovat tärkeitä riitatilanteissa. 
 
Urakoitsija palavereita tulee järjestää joka viikko. Palaverit on järjestettävä siten, että 
valvojan on mahdollista osallistua palavereihin. Pääurakoitsijoiden edustajat toimivat 
sihteereinä sekä puheenjohtajina. Palavereissa on tarkoituksena keskustella urakoitsijoi-
den kesken omista työvaiheistaan. Työvaiheiden toteutukset on järjestettävä niin, että 
työntekoa haittaavia päällekkäisyyksiä ei synny. Urakoitsijapalavereissa seurataan siis 
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työmaan etenemistä. Palavereissa käydään läpi mahdolliset puutteet ja ongelmat sekä 
mahdolliset tulevat muutos- tai lisätyöt, jotta ne tulevat ilmi valvojalle. Ilmoitukset ta-
pahtuvat täten ajoissa, jolloin suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla on aikaa järjestää omat 
ratkaisunsa.  
 
5.4 TR-mittaukset 
 
TR-mittaukset ovat osa työmaan turvallisuuden ja riskien hallintaa. Turvallisen työmaan 
edellytyksiä ovat esimerkiksi asianmukaisen työskentelyn lisäksi kulkuteiden sekä ko-
neiden ja laitteiden oikeanlaisuus. TR-mittauksessa mittauksen suorittaja kiertää työ-
maan tarkasti lävitse ja merkitsee samalla lomakkeeseen (liite 4) oikein ja väärin ha-
vaintoja. Havaittu kohde saa oikein-merkin sen täyttäessä työsuojelutarkastuksessa mää-
ritetyn turvallisuustason. Väärin-merkki tulee havaitun puutteen ja virheen johdosta. 
Työmaa on kierrettävä riittävän laaja-alaisesti, jotta havaintoja saadaan paljon. Lomak-
keen aihealueet ovat: 
 työskentely 
 telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 koneet ja välineet 
 putoamissuojaus 
 sähkö ja valaistus 
 järjestys ja jätehuolto 
 pölyisyys. 
 
TR-mittauksen tekijän on oltava riittävän pätevä ja tunnettava perusteellisesti työmaiden 
turvallisuusmääräykset. TR-mittauksen tulokset ovat julkisia kaikille työntekijöille. 
Tämä auttaa jokaista henkilökohtaisella tasolla muuttamaan virheellisiä työtapoja sekä 
korjaamaan havaittuja puutteita ja virheitä. TR-mittausten avulla työmaan turvallisuus 
saadaan paranemaan. Lopuksi mittaustuloksista saadaan laskettua työmaan turvallisuus-
taso, joka ilmoitetaan prosentein (kaava 1). Mittaustulokset dokumentoidaan ja ne liite-
tään työmaakansioon. Yritykset voivat asettaa tavoitteeksi tietyn prosentin ja tähän 
kaikkien on panostettava omalta osaltaan. 
 
𝑇𝑅 − 𝑡𝑎𝑠𝑜 =  
𝑂𝐼𝐾𝐸𝐼𝑁 (𝐾𝑃𝐿)
𝑂𝐼𝐾𝐸𝐼𝑁+𝑉ÄÄ𝑅𝐼𝑁 (𝐾𝑃𝐿)
× 100              ( 1 ) 
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5.5 Henkilökohtaiset suojaimet 
 
Henkilökohtaisiin suojaimiin katsotaan kuuluvan kaikki välineet ja varusteet, jotka suo-
jaavat työntekijää sairastumisilta ja tapaturmilta. Valtioneuvosto on antanut päätöksen 
(VNp 1407/1993), jonka mukaan työntekijälle hankittavat suojavälineet hankitaan työ-
paikalla tehtävän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota työpai-
kan olosuhteisiin. Työntekijälle terveydelle ja turvallisuudelle vaaraa aiheuttavat tekijät 
on huomioitava ja suojaimet valittava niiden perusteella. Vaaratekijät voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: 
 fysikaaliset vaarat 
 kemialliset vaarat 
 biologiset vaarat. 
 
Fysikaalisilla vaaroilla tarkoitetaan työmaalla esiintyviä mekaanisia sekä lämpötilan, 
sähkön, säteilyn ja melun aiheuttamia vaaroja. Kypärä suojaa hyvin mekaanisilta vaa-
roilta päätä ja sitä on käytettävä aina työmaalla liikkuessa. Kypärässä tulee nykyään olla 
myös leukahihna kolmipistekiinnityksellä. Kuulosuojaimia tulee käyttää työmaalla me-
lun ylittäessä 85 desibeliä. Melun kasvaessa yli 85 desibelin työmaalle tulee laatia me-
luntorjuntaohjelma työnantajan toimesta. Kuulosuojainten sisäpuolinen melu ei saa ylit-
tää kuitenkaan 87 desibeliä. Kuulosuojaimet on mahdollista kiinnittää usein myös suo-
jakypärään ja näin ne ovat helposti käytettävissä. Silmien suojana käytetään suojalaseja, 
joissa on sivusuojat. Poikkeuksellista vaaraa silmille aiheutuvissa työsuorituksissa on 
käytettävä naamiomallisia silmäsuojaimia. Työskennellessä tulee käyttää myös suoja-
hanskoja, jotta mahdolliset viiltohaavat sekä muut käsiin kohdistuvat vaarat voidaan 
estää. Suojakäsineet on valittava työtehtävän sekä lämpötilan mukaan. Työntekijöiden 
tulee käyttää työmaalla työskennellessään myös suojakenkiä. Suojakengät suojaavat 
jalkoja putoavilta ja teräviltä esineiltä sekä liukastumiselta. Suojakengissä on oltava 
esimerkiksi naulaanastumissuoja. Työkenkiä on oltava mahdollista saada sekä talvi- että 
kesäkäyttöön. 
 
Suojahanskojen ja -kenkien valintaan vaikuttavat fysikaalisten tekijöiden lisäksi kemial-
liset ja biologiset vaaratekijät. Biologisia vaaratekijöitä ovat muun muassa erilaiset bak-
teerit ja mikrobit. Korjausrakentamisessa työntekijällä on mahdollista altistua näille 
purkaessaan esimerkiksi vanhaa rakennetta, joka on päässyt kostumaan. Kostumisen 
lisäksi lämpöolot ovat voineet mahdollistaa mikrobikasvuston syntymisen rakenteisiin. 
30 
 
Nämä altistumisen mahdollisuudet bakteereille ja mikrobeille on työnjohdon otettava 
huomioon suojavälineissä. Työmaalla käsiteltävät erilaiset hapot, emäkset, liuottimet, 
polttoaineet ja mineraaliöljyt aiheuttavat vaaroja niitä käsitellessä ilman asianmukaisia 
suojavälineitä. Nestemäisten kemiallisten vaarojen lisäksi niitä esiintyy myös kaasuina, 
höyryinä tai pölymäisessä muodossa. Epäpuhtauksien pitoisuuden ylittäessä tunnetut 
raja-arvot on käytettävä erilaisia hengityssuojaimia. Hengityssuojaimia on toimintaperi-
aatteeltaan kahdenlaisia, suodattavia ja eristäviä. Suodattavat hengityssuojaimet suodat-
tavat hengitysilmasta epäpuhtaudet ja tekevät siitä mahdollisen hengittää. Eristävissä 
hengityssuojaimissa työntekijä saa hengitysilman ulkopuolisesta lähteestä suojaimen 
avulla. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tilaaja Korjaus Lehto Oy:lle selkeä ja 
helppolukuinen ohje riskien arviointiin ja hallintaan korjausrakentamisessa. Korjausra-
kentamisessa esiintyvät riskit poikkeavat osittain uudisrakentamisen riskeistä. Työssä 
oli myös tarkoitus syventyä rakennusurakan eri osapuolten tehtäväjakoon. Tarkoitus oli 
tuoda varsinkin esiin päätoteuttajalle kuuluvia tehtäviä, sillä Korjaus Lehto Oy:n tarkoi-
tuksena on lähitulevaisuudessa keskittyä aliurakoimisen sijaan pääurakoitsijana toimi-
miseen. Lisäksi työssä käytiin läpi suurimpia tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden ai-
heuttajia korjausrakennustyömailla. 
 
Korjausrakentamisessa riskien arviointiin ja hallintaan on kiinnitettävä huomiota, jotta 
tapaturmat rakennustyömailla olisi mahdollista estää. Riskien arviointi on yksi osa työ-
turvallisuussuunnittelua. Arvioinnin lisäksi riskejä on osattava myös hallita. Vastaavan 
mestarin on tiedostettava työmaalla esiintyvät riskit ja tehtävä niiden vaativat toimenpi-
teet sekä suunnitelmat. Nämä asiat on esitetty kattavasti ja selkeästi opinnäytetyössäni.  
 
Raportin laatija halusi tehdä opinnäytetyön korjausrakentamiseen liittyen, sillä siltä alal-
ta hänellä on työkokemusta. Riskien arviointi korjausrakentamisessa -opinnäytetyön 
jälkeen opinnäytetyön tekijän tiedot korjausrakentamisen työturvallisuudesta ja työmail-
la esiintyvistä riskeistä ovat kasvaneet. Korjausrakentamista pidetään yleensä vaaralli-
sempana ja riskialttiimpana kuin uudisrakentamista. Työtä tehdessä joutui perehtymään 
aiheeseen ja lopputuloksena päädyttiin samaan mielipiteeseen. Yhteen koottujen lakien, 
säädösten sekä muiden lähteiden perusteella tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää hyvänä 
tietolähteenä rakennustyömailla riskien arvioinnissa. 
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LIITTEET  
Liite 1. Työtapaturma/läheltä piti -tilanteen tutkintalomake (Työterveyslaitos) 
  Kuvaus työtapaturmasta/läheltä piti -tilanteesta  
  (Kenelle tapahtui, missä tapahtui, mitä ja miten tapahtui, ketä oli osallisena, 
silminnäkijät, 
   tapahtuman seuraukset tai mahdolliset seuraukset) 
 
 
 
 
  Työtapaturman/läheltä piti -tilanteen syntyyn vaikuttaneet tekijät  
  (Olosuhdetekijöiden vaikutukset, puutteet työohjeissa ja perehdyttämisessä,  
  henkilökohtaisten suojainten ja turvavälineiden käytössä, töiden organisoin-
nissa, suunnittelussa ja johtamisessa, tms.) 
 
 
 
 
  Keinot, jolla vastaavat tilanteet ehkäistään tulevaisuudessa.  
  (Sovitut kunnostus- ja kehittämistoimenpiteet sekä niiden vastuuhenkilö, aika-
taulu ja seuranta) 
 
 
 
 
  Päivämäärä  Tutkintaan osallistuneiden allekirjoitukset 
  
 Jakelu  
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       1 (5) 
Liite 2. Rakennustyömaan riskit (VTT)     
Työmaan nimi/numero 
      
Työvaihe 
      
RAKENNUSTYÖMAAN RISKIT 
YLEINEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa        
Maapohjan kantavuus        
Kaivantojen tuenta        
Rakennustyön aikainen valaistus        
Rakennustyön aikainen sähköistys        
Työmaaliikenne        
Kulkutiet        
Putoamissuojaus        
Työmenetelmät        
Koneiden ja laitteiden käyttö        
 
TYÖMAASUUNNITELMA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Toimistotilojen määrä ja sijainti        
Henkilöstötilojen määrä ja sijainti        
Varastotilojen määrä ja sijainti        
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus        
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden 
lastaus-, purkaus- ja varastointipaik-
kojen sijoitus 
       
Työmaaliikenteen ja yleisen liiken-
teen liittymiskohdat 
       
Nousu- ja kuljetustiet        
Teiden kunnossapito        
Työmaan järjestys ja siisteys        
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2 (5) 
VAARALLISET TYÖT JA TYÖ-
VAIHEET 
  
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Nostot        
Henkilönostot        
Siirrot        
Työtelinetyöt        
Tukitelinetyöt        
Elementtien asennus        
Muottien asennus        
Muiden suurten rakenteiden ja esi-
valmisteiden asennus 
       
Purkutyöt        
Kaivantotyöt        
Putoamisvaaralliset työt        
Hukkumisvaaralliset työt        
Sähkötapaturmavaaralliset työt        
Tulityöt, palovaaralliset työt        
Työt tie- ja katualueella        
Työt rata-alueella        
Työt teollisten prosessien lähellä        
Työt kuiluissa, maanalaisissa raken-
nuskohteissa ja tunneleissa 
       
Räjäytystyöt        
Painekammioissa tehtävät työt        
Työt, joissa käytetään sukellusväli-
neitä 
       
Raskaiden esivalmisteisten osien 
kokoaminen tai purku 
       
Työt, joissa altistutaan kemiallisille 
ja/tai biologisille aineille 
       
Asbestityöt        
Työt, joissa käytetään ionisoivaa 
säteilyä 
       
Muut vaaralliset työt        
Jätteiden keräily, säilyttäminen, 
poistaminen ja hävittäminen 
       
Palontorjunta        
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TYÖMAAN JOHTAMINEN 
         3 (5) 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan yleisjohto        
Työmaahan perehdyttäminen        
Töiden ja työvaiheiden suunnittelu        
Tarkastukset        
Pätevyydet        
Luvat, kulkuluvat        
Ilmoitukset        
Luettelot        
Vakuutukset        
Kulunvalvonta        
Vartiointi, lukinnat        
Tilaajan vaatimukset        
Työmaan turvallisuussäännöt        
Tiedotus        
Työnjohto        
Työsuojeluorganisaatio        
Aliurakat        
Sivu-urakat        
Erillistoimitukset        
Itsenäiset työnsuorittajat        
Työmaa-alueen siisteydestä ja jär-
jestyksestä huolehtiminen 
       
Valvonta        
Työterveyshuolto        
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     4 (5) 
 
TOIMINTOJEN YHTEENSO-
VITTAMINEN 
  
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tehtäväjako        
Yhteistoiminta        
Tiedonkulku        
Kokoukset ja palaverit        
Rakennuttajan informointi muutok-
sista (olosuhteet, työt, työvaiheet) 
       
Suunnitelmien yhteensovitus, ajan 
tasalla pito 
       
Aikataulusuunnittelu        
Samanaikaisesti tehtävät työt        
Peräkkäin tehtävät työt        
Pelisäännöt        
Vaaroista tiedottaminen        
Työmenetelmien valinta        
Töiden ja työvaiheiden ajoitus        
Turvallisuusohjeet        
TYÖYMPÄRISTÖ   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Olosuhteet        
Varottavat rakenteet        
Varottavat toiminnot        
Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henki-
löstö 
       
Liikenne, liikennemuodot        
Työkoneiden käyttö        
Työvälineiden käyttö        
Materiaalit ja aineet        
Vaaralliset jätteet        
Teollinen toiminta lähellä        
Muu toiminta        
Herkät laitteet ja laitteistot        
Ergonomia        
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ONNETTOMUUSVAARAT 
                                                     5 (5) 
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tulipalo        
Räjähdys        
Tapaturma        
Fyysinen kuormitus        
Liikenneonnettomuus        
Ensiapuvalmius        
Alkusammutusvalmius        
Poistumis- ja pelastautumistiet        
Pelastusvälineet        
Rikollinen toiminta        
Ilkivalta        
Luonnonvoimat        
Vaaratilanteet        
       
TYÖHYGIENIA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Homeet        
Pöly        
Kaasut        
Höyry        
Muut ilman epäpuhtaudet        
Melu        
Tärinä        
Kuumuus        
Kylmyys        
Säteily        
Häikäisy        
Henkilökohtaisten suojainten käyt-
tö 
       
Happipitoisuus, hapen puute        
Myrkyt        
Vaaralliset aineet        
Altistuminen        
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      1 (2) 
Liite 3. Työn tai työvaiheen suunnitelma (VTT)    
Työmaan nimi/numero 
 
Työvaihe 
 
TYÖN TAI TYÖVAIHEEN SUUNNITELMA 
 
Suunnitelman sisältö OK Tarkemmin, lisätietoja 
Työn keskeiset vaiheet tai osat 
 työohjeet 
 aloitus- ja lopetustyöt 
 aputyöt 
  
Työn aikataulu 
 yhteensovitus 
 varoajat 
 työjärjestys 
 kriittiset pisteet 
  
Keskeiset riskit ja muut ongelmat 
 vaaralliset vaiheet 
 olosuhteet 
 tapaturmavaarat 
 muut vahingot 
  
Henkilöresurssit 
 aliurakoitsijat 
 pätevyydet 
 perehdytys 
  
Kalusto 
 käyttöolosuhteet ja -vaatimukset 
 käyttökohteet 
 käyttörajoitukset 
 tarkastukset 
  
Materiaalit ja aineet 
 käyttöohjeet 
 varastointi ja siirrot 
 käsittely 
  
Työturvallisuus 
 turvallisuusohjeet 
 tarvittavat suojaimet 
 ao. muistilistan asioiden läpikäynti 
 toiminta poikkeustilanteessa 
  
Ympäristöturvallisuus 
 käsittelyohjeet 
  
Suunnitelman käsittely 
 hyväksyntä, tarkastus 
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 yhteensovitus 
 muutokset 
 
         2 (2) 
Päivämäärä
 
Laatijat 
     
     
 
Liitteet Läpikäydyt muistilistat  
 Muut liitteet  
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Liite 4. TR-mittaus kaavake (Työterveyslaitos 2010) 
 
 
 
 
